

Mandat for NBBLs Framtidsprosjekt 2030

1. Mål for Framtidsprosjektets arbeid

Prosjektet skal finne fram til og analysere ulike sider ved samfunnsutviklingen som antas å få stor betydning for boligsektoren og Norske Boligbyggelag.

Prosjektet skal skissere forslag til hvordan Norske Boligbyggelag kan møte en sannsynlig utvikling på ulike områder i tråd med medlemmenes behov.

Prosjektet skal engasjere bredt i organisasjonen, og være til hjelp i strategiarbeidet framover både lokalt og sentralt.

Prosjektet skal bidra til en tydelig profilering av Norske Boligbyggelag utad både sentralt og lokalt.

2. Organisering av prosjektet

Styringsgruppen bestående av NBBLs styre leder prosjektet og er ansvarlig for sentrale beslutninger i arbeidet.

Prosjektgruppen koordinerer og administrerer Framtidsprosjektets arbeidet og er lagt til NBBL:

Tore Johannesen, assisterende direktør, fagansvarlig

Bente Johansen, seniorrådgiver, prosjektleder

Kåre Andre Nilsen, senior kommunikasjonsrådgiver, kommunikasjonsansvarlig

Gruppen kan i perioder utvides.

Referansegruppe. NBBLs forum for samfunnskontakt fungerer som rådgiver for prosjektgruppen og vil ha et spesielt kvalitetssikringsansvar.

Temagrupper. Det legges opp til fire-fem grupper som skal se nærmere på utvalgte temaer. Temagruppene vil bestå av ressurspersoner fra egen organisasjon og fra eksterne miljøer.

Bredt engasjement i organisasjonen. Prosjektet skal legge til rette for at alle i organisasjonen som ønsker det skal ha mulighet til å komme med sine innspill og forslag.

3. Oppgaver og resultat

Det skal utarbeides en slående og motiverende visjon for Norske Boligbyggelags virksomhet framover.

Prosjektet skal få beskrevet og vurdert framtidige utviklingstrekk – trender og drivkrefter av vesentlig betydning for boligsektoren.

Prosjektet skal få analysert aktuelle problemstillinger i tilknytning til framtidens boliger og bomiljøer. Arbeidet skal i hovedsak være en mulighetsstudie, men det må også tas hensyn til utfordringene for virksomheten. Arbeidet skal gjennomføres ved å samle, sammenstille og vurdere eksisterende arbeid.

Prosjektet skal utarbeide en samlerapport bestående av artikler som også tenkes publisert underveis i prosjektet.

Det skal utarbeides en kortversjon av rapporten.

I prosjektet skal det også gjennomføres varierte aktiviteter ut over artikkelskrivning. Disse aktivitetene vil knyttes til temagruppene.

4. Kommunikasjons- og informasjonsvirksomhet

Prosjektet skal bruke eksisterende kommunikasjons- og informasjonskanaler og det skal opprettes nye for å sikre et bredt engasjement.

Det skal lages en web-side på NBBL.no for framtidsprosjektet. Intern informasjon legges ut på intranettet. Det skal legges til rette for at de som ønsker det kan komme med innspill eller være med å diskutere temaer.

5. Framdriften i prosjektet

Prosjektet vil legge fram en rapport for NBBLs landsmøte 2009 om arbeidet i prosjektet og planer for hvordan arbeidet skal følges opp videre.